


 Утверждаю
 Директор МКОУ «Новоперуновская СОШ»
 Е.А. Зайцев
 Приказ № 15 от 20.02.2021

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
 центра образования естественно-научной технологической направленности
 «Точка роста» на 2021 год
 в МКОУ «Новоперуновская СОШ» Тальменского района Алтайского края**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Зайцев Е.А. Кузнецова О.В.	Приказы, локальные акты ОО	До 05.02.2021г. До 22.02.2021г.
1.2.	Согласование дизайн-проекта зонирования Центра «Точка роста»	Зайцев Е.А.	Наличие проекта	До 1 апреля 2021
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Зайцев Е.А.	Согласовано с Отделом образования	Не позднее 1 апреля
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Зайцев Е.А.	Подача технических заданий	По согласованию
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Зайцев Е.А.	ПСД	По согласованию
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Зайцев Е.А.	Перечень сформирован	По согласованию
2.16.	Закупка необходимой мебели	Зайцев Е.А.	Мебель поставлена	По согласованию
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Зайцев Е.А.	Перечень сформирован	По согласованию
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля	Зайцев Е.А.	Закуплено	По согласованию
2.19.	Получение и наладка оборудования	Зайцев Е.А.	-	По согласованию
3. Образование				
3.1.	Корректировка образовательных программы общего и дополнительного образования, реализуемых	Кузнецова О.В. Ларионова И.А.	Внесение изменений в образовательные программы НОО, ООО, СОО	Внесение корректировок – июнь, утверждение – август 2021г. (августовский)

	в рамках Центра «Точка роста»			педсовет)
3.2.	Разработка новых программ дополнительного образования и рабочих программ внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленности	Кузнецова О.В. Ларионова И.А.	Утвержденные программы	Разработка – июнь, утверждение – август 2021г. (августовский педсовет)
3.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Кузнецова О.В. Ларионова И.А.	Утвержденный план работы на 2021-2022 учебный год	До 30.08.2021г.
3.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»		Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 10.09.2021
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Прохождение курсов повышения квалификации или программам переподготовки кадров педагогическими работниками Центра «Точка роста» (не менее 1 раза за 3 года)	Кузнецова О.В.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику
4.2.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Кузнецова О.В.	-	Согласно плану Отдела образования, по графику краевых мероприятий
5. Информационное сопровождение				
5.1.	Создание раздела на сайте общеобразовательной организации «Центр «Точка роста»	Филяева О.Н.	Информационная открытость о создании Центра «Точка роста»	Создание - не позднее 5 февраля 2021г.,
5.2.	Публикация сведений о функционировании Центра «Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях	Кузнецова О.В. Ларионова И.А.	Информационная открытость о функционировании Центра «Точка роста»	В течение работы Центра «Точка роста»
5.3.	Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр.	Кузнецова О.В. Ларионова И.А.	Информационная открытость об оснащении, формах и режиме работы Центра «Точка роста»	Первая декада сентября 2021г.